

Werkplan 2014-2015 Kerkrentmeesters PG Dinxperlo

versie: definitief d.d. 18 juni 2014

	Activiteit	Hoe	Wie bereidt voor	Wie voert uit	Wanneer	Opmerkingen
1	Vorbereiding verbouw Kerk + Kerkelijk centrum	Overleg architecten-klankbordgroep-kerkenraad en adviseurs	Commissie uit het college en kerkenraad	projectgroep	2014	Dit najaar bespreken bij de Kerkenraad
2	Financieringsplannen opstellen voor verbouw gebouwen	College moet zich hier nog over buigen	DB college v. Kerkrentm	Penningm. + collegelid	2 ^e helft 2014	
3	Uitvoering verbouw KC en DK	Deelname in project/uitvoeringsgroep	College	Project/uitvoeringsgroep	2015	
3	Nieuw ledenadministratie systeem	Periodiek overleg met de ledenadministrateurs	College en ledenadministratie	Henk Ormel	2014-2015	
4	Stichting vrienden van de dorpskerk	Stichting oprichten na of tijdens de verbouw	DB College van Kerkrentmeesters	Een aan te stellen commissie	2015	
5	Optimaliseren geefgedrag kerkbalans	Nader te bepalen. Dienstenorganisatie PKN gaat nog wel door met projectbegeleiding (dit kost wel veel tijd en energie)	DB college	College van kerkrentmeesters	2 ^e helft 2014	
7	Structuurverandering kerkenraad	Deelnemen in werk/projectgroep	Kerkenraad	Commissie met deelname van collegelid	2014	
8	Fin. Ruimte bepalen voor jeugd/ouderenpastoraat	Deelnemen in werk/projectgroep	Kerkenraad	College/commissie in samenspraak met de Kerkenraad	2014	
9	Herstructurering onderhoud gebouwen	Beleid en uitvoering ten aanzien van het onderhoud splitsen. Uitvoerende taken niet meer door College uit laten voeren	DB College		2014/2015	

Daarnaast de gebruikelijke activiteiten zoals:

Kerkbalans
 Solidariteitskas
 Onderhoud gebouwen
 Jaarrekening 2014
 Begrotingen 2015
 Contacten met monumentenwacht
 Jaarlijkse gesprekken met organisten
 Contact onderhouden met wijkmedewerkers
 Jaarlijkse gesprekken met beheerders en kosters
 Evaluatiegesprekken met predikanten